
Drømmescenarie: Innspill til kritiske suksessfaktorer for en ideell prosess
· [bookmark: _GoBack]Den generelle strukturen:
· Vi (alle involverte aktører) må ha overordnede felles mål:
· Forskningsspørsmål - målbare
· Begrepsavklaring
· Bruke nødvendig tid - må om nødvendig gå flere runder 
· Ha definert(e) målgruppe(r)
· Tidlig involvering av aktuelle aktører
· Klare rammer og mandat
· Dynamisk og effektiv organisering av samhandling
· Milepæler/stoppestoppesteder/kritiske risikofaktorer
· Nok ressurser (folk, penger og tid)
· Stabil arbeidskraft
· Teknologisk samhandlingsverktøy/Felles (IT) plattform
· Fleksibilitet og mulighet for å justere kurs
· Plan for implementering:
· Hva er fornuftig implementering
· Kanskje annerledes enn det man trodde da man startet prosjektet?
· Tiltakene bør være forsknings-/kunnskapsbaserte
· GOD PROSJEKTLEDELSE (behøver støtte på dette)

· Brukerperspektivet må tidlig inn:
· kanskje helt fra start
· bistå i utformingen av felles mål?
· Gå gjennom «brukerperspektivet» innen prosessen/designet er ferdigstilt
· Brukerorganisasjonene bør inkluderes

· Nettverk – ekspertgruppe – «tenketank»:
· Hvordan håndtere kaos/uforutsette hendelser?
· Et sted man kan henvende seg ved uforutsette spørsmål/diskutere 
· Nettverket må fungere gjennom hele reisen
· Nettverket bør være noe av det første som etableres
· Veldig viktig med de rette forskerne i nettverket
· Hvordan komme i kontakt med forskningsmiljøer (de rette)

· Forankring: 
· Felles målsetninger må forankres på høyt ledelsesnivå – letter den videre prosessen betraktelig
· Eierne må være med 

· Kontakten med forskningsmiljøene:
· God dialog/kommunikasjon underveis/fortløpende mellom forskerne og «oppdragsgiver»
· Forskere må bistå med å utarbeide måleparametre


· 

